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Managua, 3 de marzo 2016. 
 
Arquitecto. 
Luis alberto Chávez Quintero. 
Decano de la Facultad de Arquitectura 
Universidad Nacional de Ingeniería UNI. 
Su despacho. 
 
 
Cordiales saludos. 
 
Ilustre Arquitecto, presento ante ud el informe evaluativo de práctica profesional, 
desarrollada por RONALD ERNESTO MATAMOROS LEIVA, carnet N° 2004-
12803 con el título  SUPERVISION DE PROYECTOS ….”. Proyecto realizado por 
el Br. Matamoros Leiva para la empresa … durante el período  del 24 de febrero 
2015, al 10° Abril 2016. 
 
Para el desarrollo de éste proyecto, quiero resaltar la destacada participación del 
Br. Matamoros Leiva dentro del marco de investigación, seguimiento y aplicación 
de las normativas vigentes para este tipo de proyectos y cuyos resultados se 
refleja en la metodología implementada durante el proceso de supervisión 
implementado para la empresa en mención y que contribuyeron al fortalecimiento 
y desarrollo del proyecto aquí expuesto. 
  
De igual forma como tutor se establecieron dos visitas de monitoreo a la empresa, 
con el propósito de medir y evaluar al br. Matamoros Leiva y cuyos resultados 
reflejamos a continuación basados en los siguientes factores de desempeño: 
1. Competencias 
2. Cumplimiento de trabajo 
3. Relaciones humanas 
4. Discipllina laboral 
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5. Criterio, 
6. Iniciativa 
7. Planificación y organización. 
 
Criterios de Evaluación: 
Considerado las variables o factores de desempeño, utilizamos el cuadro de 
evaluación que se muestra a continuación y el histograma anexo, el cuadro de 
evaluación contempla tres niveles, a saber: 
NIVELES % CUMPLIMIENTO DESCRIPCION 
1 1.0  -  1.6 Actuación Deficiente 
2 
1.7  -  2.3 Eficiente y adecuada a las 
exigencias del cargo 
3 2.4  -  3.0 Actuación Sobresaliente  
 
COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 
3 2 1 
Competencia: 
Se valoran las habilidades cognitivas, 
entre las que destacan diseño 
Arquitectónico; lógica estructural y 
matemáticas, La capacidad de 
comunicación oral y escrita. Para 
trabajar productivamente en equipo; 
buena redacción; esto debido a que 
se necesitan llevar a cabo proyectos 
en los que la participación de 
personas de diferentes áreas y 
funciones es esencial para cumplir 
los objetivos; esto requiere de una 
actitud de colaboración y habilidades 
entre ellas las de comunicación, sin 
las cuales la creación de sinergia 
resultaría imposible. Inteligencia 
emocional como factor de 
crecimiento y bienestar; aquí se 
incluye autocontrol, empatía, 
persuasión, manejo de conflictos  
Manejo de software (office, y 
sistemas BIM archiCAD, revit; 
Destacado en el 
manejo de software, 
y cálculos 
matemáticos; 
excelente 
comunicación oral y 
escrita dominio de 
Idioma extranjero 
(Ingles, 
principalmente, 
Habla, escribe, lee). 
 Limitado manejo de 
software Office, 
Revit, archiCAD;  no 
maneja el Project; 
no colabora   
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AutoCAD; Project) conocimiento de 
otro idioma (habla, lee, escribe) 
Disciplina Laboral 
Aquí se evaluó el cumplimiento de 
las instrucciones del superior y de las 
normas generales de la empresa en 
que brinda la práctica profesional; se 
tomó en cuenta la asistencia, 
puntualidad, permanencia en el sitio 
de trabajo y el acatamiento de las 
instrucciones, disposiciones y 
normas. 
 
Su conducta es 
ejemplar, su 
conducta personal y 
cumple a cabalidad 
las instrucciones de 
los superiores 
jerárquicos y las 
normas que regulan 
el trabajo de la 
empresa.  
Aprovecha al 
máximo la jornada 
laboral.  Nunca llega 
tarde, rara vez falta 
a su trabajo, salvo 
para causa 
plenamente 
justificada. 
 
No usa el tiempo 
laboral para atender 
y resolver asuntos 
de carácter 
personal. 
 
Presenta un cuadro 
aceptable de 
comportamiento, 
asistencia y 
puntualidad.  
Cumple las 
instrucciones de los 
superiores 
jerárquicos.  
Ocasionalmente se 
ausenta de su 
puesto de trabajo 
para atender 
asuntos personales.  
Las llegadas tardes 
no exceden de cinco 
veces y no acumula 
más de tres horas 
en el mes. 
 
Evita tertulias u otro 
tipo de actitudes que 
entorpecen el 
desarrollo del 
trabajo; (hablar por 
teléfono, leer el 
diario, revisar email, 
chat, Internet, etc.) 
 
Excusa el 
cumplimiento de las 
instrucciones de su 
superior y de las 
disposiciones de la 
empresa. A menudo 
falta, llega tarde. 
Solicita permisos 
para ausentarse o 
se ausenta del lugar 
de trabajo 
injustificadamente 
 
Abusa del teléfono 
en conversaciones 
personales y 
propicias tertulias 
que entorpecen el 
trabajo. 
 
Cumplimiento de trabajo 
Se evaluó el cumplimiento en fecha 
de las actividades programadas y 
calidad con que se realizan.  Se toma 
en cuenta la cantidad y calidad del 
trabajo.  La cantidad se expresa en la 
rapidez del volumen de trabajo 
producido en jornada laboral normal.  
La calidad se refiere a la nitidez, 
exactitud, precisión, claridad, orden, 
organización y cuidado en la 
ejecución del trabajo. 
Siempre cumple y 
generalmente antes 
de la fecha prevista 
con las tareas 
asignadas; su 
trabajo se distingue 
por su exactitud, 
claridad y precisión 
Su rapidez es 
satisfactoria.  
Realiza su trabajo 
dentro de límites 
normales.  Entrega 
sus trabajos a 
tiempo y los atrasos 
son justificados. 
La calidad de su 
trabajo es aceptable, 
no requiere por lo 
tanto de una 
Bajo rendimiento, su 
trabajo requiere 
continuas 
revisiones, 
enmiendas o 
repeticiones 
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 constante revisión 
de sus 
realizaciones. 
 
Criterio 
Se evaluó la habilidad para pensar 
sistemática y objetivamente ante 
cualquier situación que se presenten 
en el desarrollo del trabajo; tómese 
en cuenta la capacidad de comparar, 
juzgar y decidir adecuadamente ante 
varias alternativas planteadas, la 
capacidad de tomar decisiones 
acertadas conforme los hechos y 
circunstancias del caso. 
 
Demuestra mucha 
madurez; sus actos 
y decisiones revelan 
criterios y 
razonamientos 
sólidos y bien 
fundamentados; 
excelente habilidad 
para identificar con 
precisión y claridad 
los problemas que 
se dan en su campo 
de trabajo y para 
adoptar decisiones o 
plantear sugerencias 
acertadas, aún en 
las situaciones más 
complejas. 
Ejecuta con elevada 
comprensión y 
acierto los 
lineamientos y 
orientaciones que 
recibe de su 
superior. 
 
Sus actos y 
decisiones revelan 
sentido común; 
identifica los 
problemas que se 
dan en su campo de 
trabajo y da solución 
acertada a los 
problemas y 
situaciones más 
comunes, frecuentes 
o rutinarias que se 
presentan en el 
trabajo. 
Aplica con lógica las 
orientaciones que 
recibe y no 
reproduce en forma 
mecánica los errores 
obvios y de sentido 
común. 
 
Frecuentemente sus 
juicios y criterios son 
débiles y carecen de 
base lógica y sus 
decisiones no se 
ajustan a los hechos 
y circunstancias del 
caso, por lo que 
requiere de 
instrucciones 
minuciosas y 
frecuentes.  Se 
apega a la rutina; es 
muy poco receptivo 
a la innovación y al 
cambio en los 
sistemas y 
procedimientos de 
trabajo y con 
tendencias a repetir 
siempre los mismos 
errores. 
 
Iniciativa 
Se evaluó la habilidad para aplicar 
nuevas ideas para el mejoramiento 
del trabajo.  Considera la capacidad 
de sugerir ideas constructivas e 
innovadoras. 
 
Hace aportes muy 
valiosos para el 
mejoramiento del 
trabajo, contribuye 
con sugerencias e 
ideas innovadoras al 
perfeccionamiento 
de los sistemas y 
procedimientos en 
uso; asume tareas 
que van más allá del 
cumplimiento de sus 
obligaciones.  Toma 
Algunas veces 
aporta ideas 
constructivas a la 
solución de 
problemas de 
trabajo y sugiere 
cambios necesarios 
en la ejecución de 
las tareas que le 
corresponden; 
demuestra iniciativa 
para enfrentar 
situaciones 
No tiene iniciativa 
personal, incapaz de 
enfrentarse a 
situaciones fuera de 
rutina.  Rara vez 
aporta algunas 
soluciones 
razonables a la 
solución de 
problemas de su 
trabajo; hay que 
indicarle lo que debe 
hacer, incluso en 
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decisiones con 
seguridad, firmeza y 
convicción. 
 
normales que se 
dan en el desarrollo 
de su trabajo y en 
general enfrenta y 
resuelve a tiempo 
los problemas que 
se le presentan. 
 
situaciones y casos 
comprendidos en la 
esfera de sus 
funciones. 
 
Relaciones Humanas 
Se evaluó la capacidad manifiesta y 
efectiva del trato, discreción y 
cooperación con el público y con los 
demás compañeros de trabajo. 
Se toma en cuenta la disposición de 
servicio, el respeto por los 
compañeros de trabajo y público en 
general, las relaciones armoniosas y 
constructivas con ellos 
Actuación 
sobresaliente, 
excepcional. 
Demuestra un 
elevado espíritu de 
servicio y tacto en 
sus relaciones por 
su amabilidad, 
cortesía y buena 
disposición.  
Coopera 
espontáneamente 
en la solución de 
problemas de la 
institución y 
compañeros de 
trabajo. 
Inspira simpatía y 
respeto.  Se adapta 
bien a los trabajos 
de grupo. 
 
Actuación eficiente y 
adecuada a las 
exigencias del 
cargo.  El 
comportamiento es 
satisfactorio y dentro 
del marco de lo 
social.  
Generalmente es 
cordial y cooperador 
con el resto del 
personal de la 
institución y 
compañeros de 
trabajo. 
Es aceptado por el 
grupo de trabajo y 
receptivo a las 
orientaciones que 
sobre el particular le 
da su superior 
inmediato. 
 
Su actuación es 
deficiente. Retraído, 
poca habilidad para 
tratar a las 
personas.  Poco 
afable y cooperador.  
Eventualmente crea 
problemas, roces y 
conflictos, que a 
veces tiene 
transcendencia.  Su 
conducta da lugar a 
quejas del público y 
compañeros de 
trabajo. 
Poca disposición 
para colaborar en la 
solución de 
problemas que se le 
presentan. 
 
Planificación y Organización 
Se evaluó el esfuerzo por realizar 
planes   y organizar las actividades 
asignadas, tanto en lo particular o en 
lo general para logar eficiencia en su 
cumplimiento. 
Planifica y organiza 
el cumplimiento de 
las actividades 
programadas. 
Manejo racional y 
ordenado de los 
recursos asignados. 
Control secuencial 
de las actividades e 
identificación de 
prioridades para 
lograr el resultado y 
Se limita a cumplir 
sus actividades sin 
definir un orden de 
prioridades por 
actividad, proceso 
que conduce a 
manejo inadecuado  
de recursos 
No colabora en el 
cumplimiento de 
objetivos de grupo. 
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cumplimiento 
eficiente de los 
objetivos. 
    
 
Puntaje obtenido de la evaluación:  
(2.6) dos punto seis equivalente a 86 puntos.   
Resulta significativo destacar la capacidad técnica, destreza y habílidades del Br. 
Matamoros Leiva en su desempeño profesional a lo interno de la empresa,  lo cual 
evalúo como muy bueno.  
 
De antemano, me permito fellicitar al bachiller  Ronald Ernesto Matamoros Leiva 
por la seriedad y entereza con que llevó a cabo sus actividades programadas, así 
tambien por los resultados obtenidos dentro de la modalidad de culminación de 
estudios mencionada, por lo que recomiendo a ud., se someta el informe final a su 
presentación y defensa 
 
Sin otro particular, aprovecho para reiterarle mis cordiales saludos. 
 
Arq. Alejandro Antonio Castellón 
Profesor Titular Facultad de Arquitectura. 
Tutor. 
 
 
c.c Ronald Matamoros Leiva. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Las prácticas profesionales constituyen una actividad de estudio y trabajo, que bajo 
régimen de tutoría atiende a la formación profesional del estudiante, mediante el 
desempeño de labores profesionales propias de la carrera de arquitectura. 
 
Las actividades realizadas dentro de la práctica profesional deberán orientarse hacia la 
adquisición de conocimientos prácticos, la toma de decisiones y la selección de opciones, 
según criterios que se adquieran en el transcurso de las mismas. 
 
Mediante las prácticas podré lograr una mejor evaluación de las competencias 
profesionales requeridas por la empresa. 
 
En el presente informe se sintetiza el trabajo realizado por el autor durante un período de 
1 año dentro del área de diseño y supervisión de la empresa. TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS DE TATARSTAN S.A (TECTASA). 
 
El trabajo consistió en el desarrollo de proyectos de edificios de obras civiles, 
supervisiones de proyectos verticales y visitas de campo. 
 
Para que el autor desarrollase los trabajos de Arquitectura en TECTASA, requería de 
competencias como en las disciplinas de  Diseño de Anteproyectos Arquitectónicos, 
conocimientos  de construcción, de estructura, topografía, Técnicas de expresión, 
Habilidades para el dibujo en  AutoCAD, y dominio de Microsoft Office. 
 
El desempeño del autor como arquitecto dentro de TECTASA se basó en 3 aspectos 
fundamentales: 
1.1 Levantamientos de infraestructura existente: 
Se realizaron  levantamientos físicos de construcciones existentes con el fin de confirmar 
medidas para poder realizar los planos de remodelación, también se realizaron para 
construcción respectivamente 
2.1 Visitas de campo: 
Las visitas de campo fueron realizadas para confirmar la correcta construcción de los 
proyectos con respecto a lo que se planteaba en oficinas (área de diseño). 
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3.1 Supervisión de Obras Verticales:  
consistió en darle seguimiento y control de la obra ejecutada en ese momento, los 
parámetros a supervisar fueron los siguientes: 
Verificar y validar las actividades ejecutadas en la obra 
Cumplir con el cronograma de ejecución de obras 
Controlar que los contratistas ejecuten los trabajos en estricto cumplimiento        del 
diseño y especificaciones técnicas. 
Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos a ser desarrollados 
4.1 Definición de las Prácticas Profesionales supervisadas: 
La Práctica Profesional Supervisada es una actividad formativa del alumno que consiste 
en la asunción supervisada y gradual del rol profesional, a través de su inserción a una 
realidad o ambiente laboral específico y de esta manera aplicar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de su formación académica. 
 
5.1  Objetivos de las Prácticas Profesionales Supervisadas. 
a. Objetivo General 
Llevar a cabo de manera correcta y eficaz todos aquellos trabajos que sean asignados al 
autor por parte de la empresa TECTASA para así poder garantizar efectividad en el 
desarrollo de los mismos. 
b. Objetivos Específicos 
Realizar levantamientos Arquitectónicos de la infraestructura existentes de los proyectos 
asignados a la empresa. 
Realizar supervisión de los proyectos en ejecución de la empresa. 
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6.1 JUSTIFICACION 
 Las prácticas profesionales supervisadas tienen como objetivo principal el de consolidar 
todos aquellos conocimientos adquiridos durante la trayectoria de la formación 
profesional. 
 
Las prácticas desarrolladas por el autor dentro de TECTASA  ha contribuido al desarrollo 
de competencias profesionales, estas han permitido poner en práctica todos aquellos 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos  en la formación universitaria. 
 
La experiencia como tal dentro de TECTASA ha llevado a consolidar los conocimientos, 
habilidades y actitudes profesionales del autor en el entorno laboral, alcanzando una 
formación basta para poder desempeñarse en el campo laboral como un  profesional 
calificado, con capacidad de trabajar bajo presión y en equipo. Una muestra significativa 
de los trabajos realizados en TECTASA.  Supervisión del RESIDENCIAL BELEN  y 
CIUDADELA BELEN  
 
7.1 EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO SE ESTRUCTURA DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
 
1-INTRODUCCION: Introducción y conceptos de las prácticas profesionales. 
2-CAPITULO 1: Referentes institucionales  de la Empresa TECTASA, en la cual 
describen sus antecedentes, generalidades, objetivos y justificación.  
3-CAPITULO 2: Descripción del Trabajo Efectuado en la Práctica Profesional, donde se 
contemplan Generalidades, Justificación, Objetivos, Alcances y Aspectos Técnicos y los 
alcances del trabajo efectuado durante las prácticas profesionales. 
4-CAPITULO 3: Describe el Impacto Técnico, Económico y Social de las Práctica 
Profesionales Supervisadas. 
5-ANEXOS: Planos realizados y desglose de los conceptos básicos utilizados  en los 
proyectos desarrollados en TECTASA. 
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REFERENTES INSTITUCIONALES  DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE 
TATARSTAN. S.A. (TECTASA.) 
 
 
 
 
2. CAPITULO 1- REFERENTES INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA 
TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE TATARSTAN S,A. (TECTASA) 
 
Antecedentes de TECTASA: 
TECTASA  fue fundada el 21 de Marzo de 2009,  la cual se dedica a la construcción de 
obras verticales y obras horizontales de excelente calidad y de gran competitividad en el 
mercado local. Desde ese inicio se refleja el interés de TECTASA de siempre lograr la 
mejor calidad para el cliente utilizando los sistemas modernos de la construcción. 
 
TECTASA evolucionó rápidamente para proveer soluciones realizando proyectos varios 
como proyectos habitacionales, edificios de oficinas, residencias privadas, etc.  
 
Desde su creación, TECTASA ha construido más de 300,000 m2 en construcción 
comercial y residencial en Nicaragua. 
 
TECTASA cuenta con sus propios arquitectos, ingenieros y estimadores de costos los 
cuales le ofrecen a nuestros clientes un equipo para evaluar la rentabilidad de varias 
soluciones, las comunicaciones de Internet para diseñar y construir proyectos de vía 
rápida. 
 El hecho de que TECTASA cuente con su propio equipo de diseño nos permite iniciar un 
PROYECTO RESIDENCIAL y entregarlo en seis meses. Esta rapidez se conserva al 
ejecutar otros proyectos de magnitud previamente diseñados. 
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1.2 CARACTERIZACIÓN  DE LA EMPRESA TECTASA. 
 
 
Nombre o razón social: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE TATARSTAN S.A. 
 
 
Tipo de persona jurídica: Sociedad anónima. 
 
  
Representante legal: Ing. Oscar Silva Ruiz 
 
 
Actividad principal: Planificación, Diseño y Construcción. 
 
 
Licencia de Operaciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
(MTI): 1735 
 
 
Fundada: 21 de Marzo del 2009 
 
 
Matrícula de la Alcaldía de Managua: 5138 
 
 
Registro patronal INSS: 2A1- 36940 
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TECTASA es una empresa constructora con 7 años de experiencia en el desarrollo de 
proyectos en el país, esta se especializa en  la construcción de obras civiles verticales y 
horizontales. 
 
La proyección empresarial de TECTASA es la de dirigirse hacia la construcción de 
proyectos de viviendas ofrecidas a la clase media baja.  Otro de los grandes intereses de 
la empresa en el de darle seguimiento a la construcción Calles ya sean adoquinadas y de 
concreto hidráulico. 
 
    
2.2 VISUALIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 
 
a. MISIÓN: 
Desarrollar de manera eficaz todas y cada una de las obras que lleva a cabo la empresa 
tomando en cuenta  tanto las necesidades del cliente como las leyes que rigen la 
construcción de obras en el país. 
 
b.  VISIÓN: 
Mantener el crecimiento de la empresa como tal para de esta manera seguir brindándoles 
a nuestros clientes la satisfacción de tener obras de calidad. 
 
c.  VALORES: 
Mantener  transparencia y honradez con el cliente y trabajadores.  
Evitar órdenes de cambio o incrementos de costo que puedan perjudicar al cliente. 
Evitar excusas o razones para incrementar el plazo de la obra, recuperar hasta donde sea 
posible el tiempo perdido por imprevistos. 
Inspeccionar y supervisar el funcionamiento de los trabajadores para mejorar la calidad de 
la empresa. 
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3.2 ORGANIZACIÒN Y FUNCIONAMIENTO DE  TECTASA 
OBJETIVOS DE TECTASA: 
a.  OBJETIVO ESPECÍFICO:  
Proveer soluciones integrales para el cliente brindándole la mayor de las satisfacciones en 
el desarrollo de sus proyectos. La empresa se encarga de que las obras cumplan con 
cada una de las necesidades del cliente llevándola a cabo en tiempo y forma. 
b.  OBJETIVOS GENERALES:  
Ofrecer al cliente mejor y mayor calidad en la construcción de sus obras. 
Brindarles nuevas opciones de sistemas constructivos como lo son principalmente los que 
se aplican en los proyectos habitacionales. 
 
Expandirse a nuevos horizontes en el área de la construcción como lo  son la 
construcción de viviendas masivas y de proyectos turísticos. 
 
TECTASA es una empresa con profesionales de mucha experiencia en la construcción de 
proyectos habitacionales, es una empresa con visión al futuro la cual tiene como único 
objetivo el de seguir mejorando y creciendo para poder brindarle las mejores de las 
satisfacciones al cliente. 
4.2 DISTRIBUCION DE TECTASA 
TECTASA se encuentra dividida en cuatro partes ver organigrama 1: 
 
 
ORGANIGRAMA 1 (RRHH TECTASA AÑO 2014) 
 
5.2  PERFIL DE FUNCIONAMIENTO 
TECTASA: 
 
Evaluar los proyectos que se pretenden ejecutar, analizando su factibilidad económica 
antes de invertir. 
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Realizar evaluaciones periódicas de la situación financiera de la empresa en el desarrollo 
de los proyectos, para evitar que durante una obra se presenten faltas de fondos o la 
necesidad de acudir a financiamientos de emergencia los cuales pueden incrementar los 
costos por un pago de intereses excesivos. 
 
Cuantificar los alcances de las obras físicas y sus presupuestos en las etapas de diseño y 
darle seguimiento en el proceso de ejecución. 
 
Realizar presupuestos de proyectos que no fueron diseñados por la empresa para llevar a 
cabo su proceso de licitación. 
 
Supervisar la aplicación de instrumentos normativos, especificaciones en la parte técnica, 
de las bases de licitación, con el fin de que en la expansión y modernización de la 
empresa se contemple el uso de equipos con estándares internacionales. 
 
Evaluar materiales que ofrecen los proveedores con el fin de que reúnan las 
características económicas y de calidad para poder mantener el crecimiento de la 
empresa ofreciendo un buen producto al cliente.  
 
Garantizar a los proyectos en construcción todos y cada uno de los componentes para la 
correcta ejecución de estos como lo son (mano de obra, materiales, maquinarias y 
equipos). 
Supervisar y evaluar la ejecución de las obras para poder planear y controlar de la 
manera más eficiente la construcción de la misma. 
Asesorar a las áreas involucradas en el proyecto en todos aquellos aspectos que le 
concierne a la empresa como lo son los administrativos, los de diseño y de ejecución. 
Realizar diseños, planos constructivos y supervisiones periódicas para que de esta 
manera los proyectos se construyan de acuerdo a lo planteado en los planos 
constructivos.  
Realizar supervisiones y estudios de planos eléctricos, estructurales, hidrosanitarios y 
topográficos, por medio de especialistas en cada área para garantizar el correcto 
funcionamiento de las mismas. 
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6.2 ORGANIGRAMA 2 ESTRUCTURA CENTRAL DE TECTASA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIGRAMA 2 (RRHH TECTASA AÑO 2014) 
 
 
 
 
7.2 ORGANIGRAMA 3 ESTRUCTURA DE CAMPO POR PROYECTO TECTASA: 
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ORGANIGRAMA 3 (RRHH TECTASA AÑO 2014) 
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8.2 CICLO DE DISEÑO EN TECTASA: 
 
ORGANIGRAMA 4 (RRHH TECTASA AÑO 2014) 
9.2 PERFIL DE  FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE DIBUJO Y DISEÑO: 
El área de dibujo y diseño de TECTASA es la que se encarga de realizar los planos 
constructivos y diseños de proyectos que son asignados a la empresa, para llevar a cabo 
el desarrollo de estos proyectos los encargados del área efectúan los estudios necesarios 
para que los mismos cumplan las necesidades de los clientes.  
10.2  RESUMEN DEL CAPÍTULO: 
En este capítulo describimos la reseña histórica de TECTASA, su surgimiento  como 
empresa constructora, el desarrollo que ha tenido en el país y el funcionamiento de la 
misma. Hemos descrito la visión a futuro de la empresa, de qué manera  brinda a sus 
clientes su servicio y como esta puede satisfacer todas aquellas necesidades que se le 
presenten al mismo. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
 
 
 
 
3. CAPITULO 2 - DESCRIPCIÓN DE EL TRABAJO REALIZADO. 
 
Las prácticas profesionales supervisadas realizadas por el autor comprendieron varias 
actividades que estuvieron basadas en el entorno de la carrera de arquitectura,  a 
continuación se realiza una reseña de las prácticas profesionales y la descripción de los 
alcances proyectados por EL AREA ESTRUCTURA DE CAMPO TECTASA. y los 
resultados obtenidos.  
 
1.3 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS. 
 
La Universidad Nacional de Ingeniería tiene como compromiso educar en las ciencias de 
Arquitectura e Ingeniería  a futuros profesionales que contribuyan al desarrollo económico 
y social de la nación.  Esta Alma Mater posee una experiencia de 33 años en la formación 
de Arquitectos e Ingenieros, y es acreedora de un alto prestigio en el campo de la 
Ingeniería  debido al excelente desempeño de sus profesionales y a la vinculación social 
de esta institución con organismos estatales y extranjeros. 
 
Esta forma de culminación de estudios se aprobó el  18 de Noviembre del 2014 por el 
honorable Consejo Universitario, en el Auditorio de Rectoría del Recinto Universitario 
Simón Bolívar (RUSB), establecido en los Títulos X –XII de las Normativas de 
Culminación de Estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería; brindando una nueva 
modalidad a la tradicional entre los egresados como es el trabajo monográfico, la cual es 
más frecuente en la Facultad de Arquitectura. 
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“Esta modalidad está dirigida exclusivamente a estudiantes que: 
Desde el nivel profesional de la carrera (IV y V año) hayan iniciado desempeño laboral 
vinculado al ejercicio profesional de su carrera, como pasantes o asistentes de Arquitecto, 
en una empresa, proyecto o institución. 
 
Habiendo concluido todas las asignaturas del Plan de Estudios, se insertaron 
directamente en labores del ejercicio profesional de manera regular, después de seis 
meses como máximo de haber egresado. 
 
Bajo un Convenio de Vinculación entre la Facultad de Arquitectura y Cualquier Institución 
nacional o extranjera, pública o privada, realicen actividades profesionales que se 
correspondan con el Perfil Profesional  del Arquitecto establecido por el Plan de Estudios 
vigente, dentro de un Programa de trabajo consensuado equitativamente entre las partes. 
 
“La UNI mediante la modalidad de la Práctica Profesional Supervisada se propone 
comprobar, medir y evaluar el grado de dominio teórico-práctico de los conocimientos 
científico técnicos adquiridos  educando, destrezas y habilidades técnicas, grado de 
responsabilidad civil - ética y profesional asimilada. 
 
 Durante su entrenamiento universitario en correspondencia con el perfil modelo 
profesional y metas establecidas en el  Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura a 
nivel de grado, mediante la práctica profesional en cualquier sector de la construcción y 
de los servicios a los que se encuentre orientada su carrera. 
 
Los egresados de la UNI mediante convenios de la Universidad con instituciones estatales 
y  extranjeras, ponen en práctica el conocimiento teórico-práctico recibido en las aulas de 
clases, con el propósito de aprender a desempeñarse en el ámbito profesional. 
 
 Esta experiencia ayuda al estudiante a desarrollarse  profesionalmente y comprender que 
el conocimiento recibido es solo la base sobre la que se construirá la formación de un 
profesional eficiente, con esfuerzo y dedicación, dentro de  las prácticas profesionales 
hasta el mundo laboral al que corresponde, en este caso el sector construcción. 
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A diferencia de la modalidad de obtención del título por medio de trabajos monográficos, 
la modalidad de “Prácticas Profesionales Supervisadas” es poco escogida por los 
egresados. Las causas pueden ser por la falta de información, el tiempo que se requiere 
invertir o por que el tiempo mínimo de práctica en alguna empresa o institución es de 12 
meses. 
Sin embargo, existen muchas posibilidades de ejercer las Prácticas Profesionales, 
especialmente en instituciones estatales debido a la falta de personal técnico con 
conocimientos profesionales para el desarrollo de proyectos específicos. Muchas de estas 
son las Alcaldías Municipales, MECD, MINSA y Empresas Privadas. 
 
El trabajo a desarrollar en estas instituciones son diversos; desde el desarrollo de 
anteproyectos hasta la verificación de los mismos. Es un campo amplio que involucra a 
todas las ramas de la Arquitectura e Ingeniería. 
 
En el caso de la Arquitectura el trabajo del arquitecto se desarrolla en las especialidades 
de anteproyectos Arquitectónicos, estudios de sitio, levantamientos topográficos, 
levantamientos físicos, dibujo de planos, elaboración de cálculo de materiales, verificación 
de obras  y cualquier trabajo relacionado con la arquitectura, especialidades en las cuales 
estuvieron presentes mis prácticas profesionales.¹ 
 
Mis prácticas profesionales en TECTASA. Iniciaron en MARZO del  año 2014. 
El tutor asignado por la Universidad Nacional de Ingeniería fue el Arq. Alejandro 
Castellón, docente de la carrera  y el representante por parte de TECTASA fue el Arq. 
Axel Miranda, Gerente de proyecto. 
 
Alcances de las prácticas profesionales supervisadas: 
TECTASA, es una empresa de gran prestigio que se caracteriza principalmente por el 
desarrollo de Proyectos habitacionales de construcción, esta ha abarcado áreas mucho 
más amplias las cuales permitieron al autor participar profesionalmente en distintos 
ámbitos de la actividad productiva de la empresa que propiciaron el desarrollo y 
ampliación de los conocimientos tanto en arquitectura como en  ingeniería.  
 
 
¹NORMATIVAS DE LAS FORMAS DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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2.3  PROCESO DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
 
 SE MANEJÓ EN TRES ETAPAS:  
 
a. ETAPA DE ANTEPROYECTO:  
Etapa de negociación con el responsable o el dueño de la obra, para establecer las 
necesidades y requerimientos para el desarrollo del  diseño, en esta etapa también se 
llevan a cavo todas las propuestas de diseño con el fin de llegar a una aprobación final 
por parte del dueño (estas propuestas se llevan a cavo mediante planos y modelos 
tridimensionales). 
 
b. ETAPA DE PROYECTO: 
Esta se basa en el desarrollo de estudios de especialidades por cada uno de los 
involucrados, la elaboración de planos de proyectos, especificaciones técnicas y 
memorias de cálculos. 
 
c. ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN: 
Esta etapa es la de mayor importancia ya que todos los diseños desarrollados se 
encuentran asignados al área de diseño bajo supervisión del gerente general y el gerente 
de operaciones, sin embardo el desarrollo de los proyectos fueron hechos en conjunto con 
los ingenieros encargados de las distintas áreas. 
El desarrollo de las labores dentro de TECTASA, por parte del autor abarco un universo 
amplio a pesar de que las prácticas se desarrollaron en un área específica de la empresa 
que fue la supervisión de dos proyectos como Arquitecto Residente: 
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3.3 PROYECTO CONSTRUCCION DE 166 VIVIENDAS EN PROYECTO 
RESIDENCIAL BELEN (UBICADO EN SABANA GRANDE, MANAGUA) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA 
 
Distribución:                     -      Portal 
                                                Sala-cocina-comedor 
                                                Dos habitaciones 
                                                Un servicio sanitario 
                                                Área de lavado (exterior)  
 
Área de Lote (terreno):           150.00 m². 
 
Área de Construcción:             50.70 m². 
 
Paredes:        Mampostería Reforzada de 0.15 m de espesor. 
 
Cubierta:        Estructura Metálica y Cubierta de Lamina de zinc ondulado. 
 
Acabados:                             Paredes sisadas, piso cerámico, enchapes de losas de cerámica y cielo raso     
suspendido de PVC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PLANTA Y ELEVACION (IMAGEN CEDIDA POR DEP. DE                                                                                                               
DISEÑO TECTASA AÑO 2014) 
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4.3 PROYECTO CONSTRUCCION DE 145 VIVIENDAS  (VIVIENDAS DE 
EMERGENCIA CIUDAD BELEN, SINAPRED) UBICADO EN SABANA GRANDE 
 
DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA 
 
Distribución:                     -     Porche 
                                               Sala-cocina-comedor 
                                               Dos habitaciones 
                                               Un servicio sanitario 
                                               Área de lavado (exterior)  
 
Área de Lote (terreno):          92.00 m². 
  
Área de Construcción:           51.24 m².                                                     ELEVACION (FOTO TOMADA DEL               
Diario LA PRENSA año 2014       
 
Paredes:        Mampostería Reforzada de 0.15 m de espesor. 
           Paredes de Plycem de 11 mm para exteriores  a una cara 
 
Cubierta:                               Estructura Metálica Tipo Joist y Cubierta de Lamina de zinc     ondulado Cal. 26 
 
Acabados:                             Paredes sisadas, piso de concreto con acabado lujado. 
 
 
FOTO DE PLANO  (FOTO TOMADA POR RONALD MATAMOROS AÑO 2016) 
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5.3  TABLA DE PROYECTOS EJECUTADOS POR TECTASA EN EL  AÑO 2014 
 
TABLA 1, PROYECTOS REALIZADOS AÑO 2004 (GERENCIA TECTASA) 
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6.3 SUPERVISIÓN DE PROYECTOS: 
 
El trabajo de supervisión se desarrollo por el hecho de que el autor realizó sus prácticas 
en esa área específica que fue la de supervisión, sin embargo el autor realizaba visitas 
esporádicas a los proyectos esto como parte del trabajo del área de supervisión. 
 
 Esta acción se realiza con el fin de  verificar que cada uno de los proyectos se llevara a 
cabo de acuerdo a lo que se había planteado en el diseño y que de esta manera cada 
proyecto se construyera de manera correcta. 
 
Estas labores fueron amplias por el hecho de que el área de supervisión trabaja con todas 
las partes de la empresa,  desde el personal de campo hasta el área de electromecánica 
lo cual permitió que el autor pudiera  desarrollarse en lo que concierne a su carrera 
trabajando interdisciplinariamente con profesionales de otras ramas de la ingeniería, como 
le corresponde dentro de las funciones profesionales de un Arquitecto. 
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7.3  PERFIL DE ARQUITECTO EN EL TRABAJO REALIZADO 
 
Las Prácticas Profesionales realizadas en TECTASA. Por el autor fueron de gran 
beneficio para su formación como profesional en la rama de Arquitectura e Ingeniería.  El 
trabajo realizado fue variado y con cierto grado de complejidad. 
Para la supervisión de los proyectos, se realizaron todos los estudios correspondientes 
necesarios tales como estudios de sitio, programa de necesidades, desarrollo del diseño 
Arquitectónico y elaboración de los estudios y planos de las diversas especialidades 
necesarias.  
 
Muchos profesionales de Arquitectura se dedican en su vida profesional a las áreas de la 
educación, investigación Universitaria, consultoría de diseños Arquitectónicos, consultoría 
de formulación de proyectos y otros en la supervisión de proyectos. TECTASA por ser una 
empresa constructora permite que el trabajo se realice en ámbitos amplios, ya que esta 
cuenta con especialistas en cada una de las áreas que le concierne a la construcción de 
obras verticales. 
 
8.3  ASPECTO TEGNOLÓGICO 
 
Este aspecto fue de gran importancia para el desarrollo de los proyectos dado que los 
avances de la tecnología  en la rama de la arquitectura y la ingeniería han incidido al 
mejoramiento del perfil de los profesionales en la forma de desarrollar sus proyectos. 
Existente una gran cantidad de programas de aplicación para el diseño de obras 
construcción en la etapa de formulación y desarrollo del proyecto, así como programas de 
seguimiento durante la etapa de ejecución. 
 
9.3  METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología de trabajo aplicada a los proyectos  realizados cumplió con los requisitos 
de diseños arquitectónicos adquiridos en la carrera de arquitectura. Todos  los proyectos 
desarrollados fueron de nuevas edificaciones a los cuales se le aplicaron conceptos 
básicos para el mejoramiento de los aspectos funcionales y constructivos. 
En el siguiente diagrama se sintetiza la metodología que se aplicó para el desarrollo de 
los proyectos. 
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10.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS: 
 
 
 
a. FASE 1: CONOCIMIENTO GENERAL DEL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRÁ LA 
OBRA. 
Para tener una mejor perspectiva de la condiciones del  lugar para el proyecto a 
desarrollarse; fue necesario disponer de planos topográficos, arquitectónicos, eléctricos e 
hidrosanitarios existentes. En caso de no existir toda esta información, se realizó un 
estudio de las condiciones actuales del sitio, logrando así planos actualizados existentes. 
b. FASE 2: CONOCER A LOS USUARIOS Y LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁN 
EN EL EDIFICIO. 
Se realizaron reuniones entre los encargados del diseño, los responsables de la empresa 
y los dueños de los proyectos a diseñar para poder recopilar información de sus 
necesidades como clientes, también se realizaron entrevistas a los trabajadores, con el 
propósito de conocer sus necesidades espaciales y  conocer con que equipos y recursos 
cuentan para tomarlos en cuenta en el diseño.  
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Estas entrevistas permitieron conocer  particularidades deseadas por los responsables 
para el  diseño  de sus proyectos, tales como tipo de materiales, tipo de mobiliarios, 
conexiones a Internet, tipo de sistema de ventilación (natural o artificial) a usar, espacios 
especiales para equipos electrónicos especiales, etc.  
c. FASE 3: REALIZAR EL ESTUDIO DEL SITIO. 
Para realizar el estudio del sitio se debió disponer de un plano del lugar. Con este plano 
se inicio una etapa de reconocimiento de las condiciones físicas del lugar. Para el caso de 
nuevos edificios se debió conocer la topografía del lugar; en caso de no existir se debe 
realizó un levantamiento topográfico (curvas de nivel), donde se reflejaban todos los 
elementos físicos y naturales existentes (árboles construcciones cercanas, cauces, cajas 
de registros, etc.). 
 
Para los levantamientos topográficos se  hizo uso equipos especializados de topografía y 
de programas de computadoras para la elaboración de planos topográficos (autodesk 
land).TECTASA posee equipos y herramientas como teodolito, cintas métricas, etc. El 
teodolito usado es un equipo de alta precisión para la toma de datos topográficos, sin 
embargo el buen resultado de su uso dependió de la destreza y experiencia del operario.  
 
Durante la etapa de levantamientos topográficos y físicos del lugar, se tomaron apuntes 
del las condiciones naturales del lugar  y condiciones físicas de las infraestructura, de este 
trabajo se encargaban los Topógrafos de la empresa.  
 
Dentro las condiciones naturales que se tomaron en cuenta están: la  morfología del 
terreno, árboles existentes, problemas de soleamiento, contaminación ambiental, drenajes 
pluviales naturales y vistas del lugar. En cuanto a las condiciones Artificiales que se 
determinaron están: sistema viales existentes, existencia de instalaciones sanitarias, 
eléctricas, telecomunicaciones y redes. 
 
El  buen estudio del sitio y de las condiciones existentes del lugar, fueron de vital 
importancia a la hora del diseño. 
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d. FASE 4: CONOCIMIENTO DE MODELOS ANÁLOGOS. 
Esta etapa es de gran importancia ya que nos permitió tener una mayor idea de los cuales 
eran los requisitos para diseñar los distintos proyectos. 
e. FASE 5: REALIZAR UN PROGRAMA DE NECESIDADES. 
Con el programa Arquitectónicos se determinó el área total del proyecto a diseñar o a 
intervenir, además de facilitar la etapa del diseño Arquitectónico.  
f. FASE 6: REALIZAR ORGANIGRAMAS Y FLUJO GRAMAS. 
Dentro del proceso de diseño, la elaboración de estudios de relaciones entre los espacios 
propuestos en el programa Arquitectónico es de mucha importancia, debido a que es 
preciso determinar que espacios tendrán una relación directa o indirecta. Para realizar 
mejor los diseños de los proyectos se elaboraron diagramas de flujo, con el propósito de 
resolver las relaciones de los espacios, y lograr mayor funcionalidad y confort. 
g. FASE 7: ZONIFICACIÓN. 
La zonificación fue un proceso que se utilizó para definir la ubicación de los espacios y las 
circulaciones. En la zonificación definimos como estarían conectadas las distintas áreas y 
como sería su funcionamiento. 
h. FASE 8: ANTEPROYECTO. 
La presentación formal de los Anteproyectos se compone de un juego de planos 
elaborados digitalmente con AutoCAD y modelaciones tridimensionales. 
i. FASE 9: ESQUEMAS TRIDIMENSIONALES. 
La presentación de los modelos tridimensionales se realizó como una estrategia de 
mercadeo por parte de la  empresa además que esta  les permitía a los dueños tener una 
idea concreta de cuál sería el resultado final.  
Dentro de los planos realizados están los siguientes: 
Plano de localización. 
Plano de Conjunto de la obra. 
Planta Arquitectónica Amueblada. 
Elevaciones y sección Arquitectónica.  
Planta de cielo reflejado. 
Planta de distribución de piso. 
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Plantas ampliadas de baños. 
Tablas de puertas y ventanas. 
Planta de sección de pérgolas metálicas. 
Detalles de pantry opción A y opción B 
j. FASE 10: PROYECTO. 
Para la realización de los proyectos se acudía a todas las especialidades (estructural, 
hidrosanitario, topográfico, eléctricos) para poder brindar proyectos de calidad y de 
correcto funcionamiento. 
 
Los planos realizados en la fase de proyectos fueron: 
Plano de Ubicación de la obra. 
Plano topográfico (movimiento de tierras). 
Planos arquitectónicos (plantas, elevaciones, cortes, detalles y acabados). 
Planos estructurales (dimensiones del sistema estructural del edificio, módulos 
estructurales, plantas y secciones típicas). 
Planos eléctricos (Definición del sistema, redes de alta y baja tensión, ubicación de 
paneles, definición de circuitos de fuerza e iluminación, sistema eléctrico de emergencia). 
Planos de Instalaciones sanitarias e Hidráulicas. 
 
11.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Las prácticas profesionales desarrolladas dentro de TECTASA fueron de gran beneficio 
para el enriquecimiento de los conocimientos del autor. La participación en el desarrollo 
de los proyectos propuestos en el área de diseño de la empresa  fue de mucho valor 
debido a que el trabajo realizado benefició a la empresa, esta contó con más apoyo 
mejorando de esta manera los tiempos para la realización de los proyectos.  
Los trabajos realizados se sintetizan de la siguiente manera: 
Levantamientos físicos. 
Supervisión de obras verticales (viviendas). 
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12.3  RESUMEN DEL CAPÍTULO 2 
 
En el capítulo dos hacemos una descripción del trabajo realizado por el autor y la 
experiencia alcanzada a través de las prácticas profesionales supervisadas.  Además se 
planteo una síntesis en la que se hace una comparación entre los trabajos asignados al 
autor por parte de TECTASA y los trabajos realizados durante el año que duró su práctica. 
 
 Esto se realizó con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los proyectos 
asignados. Se incluyó también en este capítulo la metodología de trabajo utilizada para la 
supervisión de los proyectos. 
 
 Esta metodología es la que comúnmente es utilizada por los Arquitectos e Ingenieros 
para comprender una serie de fases que van desde la realización del anteproyecto hasta 
la elaboración de los estudios las especialidades, tales como estudios estructurales, 
eléctricos, hidrosanitarios (estos estudios se llevaron a cabo en conjunto con los 
encargados de cada especialidad). 
 
Los resultados obtenidos en los proyectos realizados son de mucha importancia 
considerando que estos se desarrollaron en un entorno laboral real, esto significa que los 
proyectos no quedan solamente planteados en el papel sino que pasan a ser proyectos 
construidos en los cuales se plantearon ideas y conocimientos por parte del autor. 
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IMPACTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
 
 
 
4. CAPITULO 3- IMPACTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y SOCIAL. 
 
1.4 IMPACTO TÉCNICO 
 
El desarrollo de los distintos proyectos  fue el resultado del trabajo en equipo entre  el 
autor y el conjunto de  profesionales de TECTASA., estos no hubieran sido posibles 
llevarse a cabo si no se hubiera contado con las herramientas y condiciones.  
 
Para poder llevar a cabo estos proyectos era necesario de que el autor tuviese el 
conocimiento y las habilidades para desarrollarlos. Entre los conocimientos y habilidades 
aplicados por el autor en los trabajos realizados están: 
 
Habilidad para desarrollar soluciones y técnicas acorde con la realidad del proyecto. 
 
Habilidad para el trabajo en equipo. 
 
Comprensión del proceso de construcción de proyectos de obras verticales y horizontales. 
 
Conocimientos de los materiales y de sus usos. 
Adecuado sentido de la perspectiva espacial. 
Habilidades para realizar levantamientos físicos de edificios existentes. 
Uso y dominio de AutoCAD, para la elaboración de planos. 
Uso y dominio de todas las herramientas de Microsoft office, para la realizar hojas de 
cálculos, memorias descriptivas, presentaciones y cálculo de materiales de los proyectos 
realizados. 
Habilidad para trabajar en equipo y  bajo presión. 
 
[PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS] Página 45 
 
Para poder desarrollar los proyectos para TECTASA se contó con los siguientes equipos y 
software, que fueron usados por el autor: 
Computadoras y memorias USB. 
Impresoras tamaño Tabloide y plotter A-1. 
Cámara fotográfica digital. 
Software sistema operativo Windows XP. 
Cintas métricas, niveles, plomo, etc. 
 
El hecho de que el autor contara con estas herramientas resultó de utilidad ya que 
permitió el desarrollo eficaz de las distintas actividades que se llegaron a desarrollar 
dentro de la empresa. 
 
El buen uso y manejo de todas estas herramientas es de primordial importancia hoy en 
día, el avance tecnológico va en crecimiento y uno como profesional tiene que ir de la 
mano con estos. 
El trabajo realizado por el autor con cada una de estas herramientas permitió que los 
tiempos para desarrollar los proyectos disminuyeran, también permitió que estos se 
realizaran con mayor precisión y con un mayor nivel de presentación.  
 
2.4 IMPACTO ECONÓMICO 
 
La incorporación del autor a TECTASA como pasante profesional resulto ser de gran 
beneficio mutuo entre el autor y la  empresa, ya que me permitió adquirir mayores 
conocimientos y a la empresa le permitió trabajar con mayor eficacia reduciendo los 
tiempos para la realización de los proyectos. 
 
Esto interviene de manera directa en el aspecto económico de la empresa dado que los 
proyectos se desarrollan en los tiempos programados y con una gran calidad 
contribuyendo al crecimiento y prestigio empresarial de TECTASA. 
 
Con el trabajo realizado durante el año que duró la Práctica Profesional Supervisada, el 
autor logró trabajar como Arq. Residente en dos proyectos habitacionales. Y resolver los 
problemas presentados el día a día en las obras. 
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3.4 IMPACTO SOCIAL 
 
Se puede afirmar que las Prácticas Profesionales Supervisadas desarrollada por el autor  
han contribuido en el aspecto social tanto a la población en general como a la misma 
empresa, a pesar de que los trabajos realizados estaban dirigidos específicamente al 
desarrollo de proyectos verticales.  
 
La contribución principal del autor se resume al buen desempeño cómo profesional 
permitiendo de esta manera que la empresa adquiera calidad en su producción y así esta 
sea capaz de generar empleos directos e indirectos en los proyectos en los cuales el 
autor trabajó. 
 
 
4.4 RESUMEN DELCAPITULO 3 
 
En este capítulo se abordó los impactos técnicos, económicos y sociales que tuvo la 
Práctica Profesional Supervisada. En el aspecto técnico se describió como el autor hizo 
uso de sus habilidades técnicas para el manejo de distintas herramientas con las cuales 
se lograron realizar  los diversos trabajos asignados, además de poner en  práctica sus 
destrezas para el trabajo en equipo.  
 
Finalmente el aporte del autor está dado por el trabajo que realizó de manera eficiente y 
profesional, esto le permitió a la empresa dar un servicio de calidad y con ello amplió su 
oferta productiva y de servicio, y beneficiando a terceros con nuevas fuentes de empleo 
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5. CONCLUSIONES 
 
  
Las Prácticas Profesionales Supervisadas cumplieron las expectativas esperadas con 
respecto a  las tareas programadas y designadas al autor en TECTASA. De los proyectos 
asignados se cumplió con todos, además de que estos cumplieron con las condiciones 
que se solicitan a nivel profesional.  
 
Los trabajos realizados por el autor fueron de mucho beneficio para la  mejoría  del área 
de SUPERVISION, el trabajo realizado por el autor brindó más apoyo, mayor eficacia y 
mayor calidad de presentación de los proyectos. 
 
El autor se basó en normas y reglamentos establecidos a nivel nacional e internacional 
para la adecuada ejecución, cumpliendo con cada una de las etapas y sub etapas del 
proyecto, brindando calidad y el correcto funcionamiento de los equipos, mano de obra y 
materiales utilizados en el proyecto. 
 
Queda de manifiesto que las prácticas profesionales supervisadas como forma de 
culminación de los estudios universitarios son necesarios para desarrollar competencias 
profesionales en condiciones de resolver problemas reales en el campo laboral de la 
profesión de la arquitectura. 
 
El hecho de que el autor haya interactuado en un entorno profesional es el punto que 
permitirá que este pueda desarrollarse de manera eficaz una vez haya culminado sus 
estudios. 
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6. RECOMENDACIONES. 
 
A la Universidad Nacional de Ingeniería, se le recomienda dar seguimiento a las Prácticas 
Profesionales Supervisadas como forma de culminación de los estudios para los 
egresados de las diferentes carreras. Además de realizar este ejercicio a nivel interno, 
también realice convenios de prácticas profesionales con instituciones estatales y 
privadas para seguir ampliando las posibilidades de realización de esta forma de 
culminación de los estudios. 
 
 
Se recomienda a la Facultad de Arquitectura de la UNI, realizar convenios estratégicos de 
vinculación con la empresa y la sociedad, para abrir nuevas oportunidades en prácticas 
reales a los futuros egresados de la FARQ UNI, también promover la modalidad de 
Prácticas Profesionales Supervisadas entre la comunidad de estudiantes egresados, en 
instituciones estatales y privadas, con el propósito de consolidar sus conocimientos 
técnicos profesionales bajo un perfil de Arquitecto especializado en obras de 
infraestructura física y contribuir al desarrollo del país, obteniendo óptimos resultados y a 
menor costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS] Página 49 
 
7. ANEXOS 
 
A. PLANOS (ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS, ESTRUCTURALES E 
HIDROSANITARIOS) 
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PLANTA ARQUITECTONICA CON MUEBLES 
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PLANTA ARQUITECTONICA SIN MUEBLES 
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ELEVACIONES Y SECCION 
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UBICACIÓN DE LOTE TIPICO 
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PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS] Página 55 
 
PLANTA DE CIELO REFLEJADO 
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PLANTA DE DISTRIBUCION DE PISO 
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PLANTAS AMPLIADAS DE BAÑO 
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DETALLES DE PUERTAS Y VENTANAS 
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DETALLE DE PERGOLA METALICA 
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LOSA DE MUEBLE DE PANTRY 
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DETALLE DE ACABADO DE PANTRY 
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PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES 
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PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES CON PRIMERA HILADA DE BLOQUE 
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PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES CON SEGUNDA HILADA DE BLOQUE 
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PLANTA DE DISTRIBUCION DE ACERO DE REFUERZO VERTICAL 
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PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO 
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ELEVACIONES ESTRUCTURALES 
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ELEVACIONES ESTRUCTURALES 
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DETALLES DE UNIONES Y SECCION TIPICA DE PARED 
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DETALLES DE VIGAS Y COLUMNAS 
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UNIONES EN VIGA CORONA 
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DETALLES ESTRUCTURALES DE VIGAS DE TECHO 
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PLANTA DE TOMACORRIENTES E ILUMINACION 
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NOTAS GENERALES Y DETALLES 
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PLANTA DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA POTABLE 
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DETALLE DE CAJA DE REGISTRO Y BOQUILLA DE LIMPIEZA 
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ISOMETRICO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS 
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B. PRESUPUESTO 
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C. FINIQUITOS (ACTAS DE RECEPCION FINAL) 
 
RESIDENCIAL BELEN 
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FINIQUITOS (ACTAS DE RECEPCION FINAL) 
 
CIUDAD BELEN “SINAPRED” 
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D. FOTOS 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(Trazo y nivelación. 2014) 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(Inicio de excavación estructural. 2014) 
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[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(Armado de malla electro soldada para CC-1. 2014) 
 
 
Fotografía de  Ronald Matamoros]-(colocación de bastones VAR. grado 75. 2014) 
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[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(Detalle unión en esquina. 2014) 
 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(colado de concreto CC-1. 2014) 
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[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(colocación de visuales. 2014) 
 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(Ejecución de mampostería hilada #6. 2014) 
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[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(Mampostería terminada. 2014) 
 
 
 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(Mampostería terminada). 2014) 
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[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(colado y encofrado de VC-1. 2014) 
 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(estructura de cubierta P-1 GHT de 2” x 4” Cal. 16. 2014) 
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[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(acabado sisado. 2014) 
 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(colocación de visuales. 2014) 
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[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(colocación de visuales. 2014) 
 
 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(compactación de suelo cemento. 2014) 
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[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(colocación de piso cerámico y azulejos baño. 2014) 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(fondo de baños y boceles. 2014) 
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[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(aplicación de base pintura. 2014) 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(colocación de pérgolas y fascias. 2014) 
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[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(instalación de puertas y ventanas. 2014) 
 
[Fotografía de  Ronald Matamoros]-(obras exteriores y limpieza final. 2014) 
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9. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 
 
Replanteos: operación que consiste en trasladar al terreno los datos que figuran en los 
planos del proyecto. Siempre que tengamos que construir algo o colocar elementos 
prefabricados hay que determinar previamente el sitio que debe ocupar. Así obtendremos 
el replanteo del movimiento de tierras, cimentaciones, de muros. El primer replanteo que 
se hace es el movimiento de tierras; necesitamos plano de situación y plano de 
cimentaciones y saneamiento. 
 
Los útiles del replanteo son: plomada, cinta métrica, escuadra nivel, estacas, camillas, 
cuerda de atirantar, nivel de goma. 
 
Obras Exteriores: Es el conjunto inmediato que rodea al edificio, el cual puede estar 
compuesto de jardines, andenes rampas, calles vehiculares y peatonales. 
 
Muros de carga: los que reciben las cargas verticales de otros elementos. 
 
Pared: es una estructura sólida vertical que protege o define un espacio. 
 
Parqueo: lugar o espacio  donde se detiene y deja desocupado por un tiempo 
considerable un vehículo. 
 
Proyecto: consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 
coordinadas para la ejecución de una obra de ingeniería o arquitectura; la razón de un 
proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 
presupuesto y un lapso de tiempo previamente definidos. 
 
Proyectista: Procede al diseño del el edificio a construir estableciendo las definiciones 
necesarias en los distintos documentos que integran el proyecto. Ha de prever la 
complejidad del proceso para llevar a cabo su construcción, pues el proyecto no puede 
quedarse en mera teoría sino que ha de llevarse a efecto, describiendo su proceso 
productivo y metodología a emplear. 
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Subcontratista: Recibe el encargo del Contratista para realizar parte de las obras 
proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato 
con el Contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a 
su contratante la evaluación de riesgos de su proceso productivo y su Plan de prevención, 
para acordar en función de ello su método de trabajo en obra.  
Empresa constructora: Recibe el encargo del Promotor para realizar las obras 
proyectadas teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto sin olvidar la 
coherencia con el Plan de Seguridad y Salud que debe realizar. 
Obras Arquitectónicas: Se refiere al desarrollo de anteproyectos  arquitectónicos  y 
formulación de proyectos  de nuevos edificios, remodelaciones y diseños de obras 
exteriores. 
 
Anteproyecto: Es la propuesta que se le presenta al cliente que ha solicitado el diseño. 
Consta generalmente de un juego de planos, maqueta física o virtual, con el propósito de 
apreciar su composición formal, sus espacios exteriores como interiores, haciéndose 
acompañar además de una memoria descriptiva del diseño.  
 
Anden: sinónimo de acera.  Camino para los peatones, que se sitúa a ambos lados de 
una calle. 
 
Cuneta: Elemento destinado a drena la superficie de la vía. 
 
Acera: Espacio comprendido entre la calzada y la línea de derecho de vía e integrada 
según el caso por el andén, caja de árbol  o la faja verde y el bordillo. 
 
Derecho de vía: Es aquella zona comprendida entre dos zonas de propiedad, dedicada 
para el uso público ya sea pistas avenidas, etc. 
 
Diseño: se define como el proceso previo de configuración mental "pre-figuración" en la 
búsqueda de una solución en cualquier campo. Etimológicamente derivado del término 
italiano disegno dibujo, designio, signare, signado "lo por venir", el porvenir visión 
representada gráficamente del futuro, lo hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el 
acto de diseñar como prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o 
conjunto de las mismas. 
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Diseño Arquitectónico: Traza o delineación de un edificio o una figura. Concepción 
original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. 
 
Diseño Estructural: Dimensiones del sistema estructural del edificio, módulos 
estructurales, planta y secciones típicas. 
 
Diseño Hidrosanitario: Diseño de las instalaciones de agua potable, aguas negras, 
drenajes pluviales y las respectivas tuberías de un edificio. 
 
Diseño Eléctrico: Diseño del sistema eléctrico de luminarias, tomacorrientes y aire 
acondicionados  de un edificio. 
 
Elevación o Alzado: un alzado, en dibujo técnico, o arquitectónico, es la representación 
plana de la fachada un edificio, el lado de una máquina o de un objeto, mediante 
proyección geométrica ortogonal, sin tener en cuenta la perspectiva, conservando estas 
todas sus proporciones. 
 
Programa Arquitectónico: Consiste en el listado de los espacios que deberá contemplar 
el diseño sus requerimientos y dimensiones. 
 
Programa de Necesidades: Lista de todos los espacios que requerirá la obra, indicando 
los requisitos  de cada uno de ellos en cuanto a su forma, tamaño, iluminación, 
ventilación, mobiliario, equipo, etc. 
 
Planos Estructurales: Conjunto de planos que reflejan los datos obtenidos el diseño 
estructural, dimensiones, especificaciones, detalles de uniones. 
 
Planos Hidrosanitarios: Conjunto de planos que reflejan los datos obtenidos del diseño 
Hidrosanitario, reflejando la ruta de las tuberías, pendientes, tipos de accesorios, 
diámetros de tuberías y especificaciones. 
 
 Presupuesto: Computo anticipado del coste de una obra o de los gastos y resta de una 
corporación. 
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 Programación de Obras: Acción de idear y ordenar las acciones necesarias para 
realizar un proyecto. 
 
 Take Off: Cuantificación de materiales a utilizar en una construcción. 
 
Terrazas: Cada uno de los espacios del terreno llano, dispuestos en forma de escalones 
en la ladera de una montaña. 
 
 Licitación: Acción y efecto de ofrecer precio por algo en una subasta o almoneda. 
 
 Levantamientos: Acción de proceder a dibujar un plano de una población, una 
construcción, etc., Según procedimientos técnicos. 
 
Accesos: Es el lugar por donde se accede al edificio, a la plaza o parque. Deberá permitir 
la circulación adecuada sin molestias u obstáculos. 
Antropometría: La arquitectura y el urbanismo son los escenarios donde nos 
desarrollamos y sólo tienen sentido en función a sus usuarios: las personas. En el diseño 
de espacios, equipamiento y mobiliario, se debe tener en cuenta la diversidad de 
características físicas, destrezas y habilidades de los usuarios, conciliando todos los 
requerimientos especiales que esto implica. 
Soleamiento: Es la cantidad de Iluminación de luz natural que penetra al interior de un 
edificio. 
 
Circulación: Movimiento de lo que circula, Flujo de personas u vehículos vías de 
circulación tales como calles, avenidas, andenes, etc.  
Ergonomía: Investigación de las capacidades físicas y mentales del ser humano y 
aplicación de los conocimientos obtenidos en productos, equipos y entornos artificiales. La 
aplicación de la ergonomía puede llevar a productos más seguros o fáciles de usar, como 
vehículos o electrodomésticos. La ergonomía también puede generar procedimientos 
mejores para realizar determinadas tareas, desde cambiar un pañal hasta soldar una 
pieza metálica. 
Proyecto Arquitectónico: Desarrollo de proyecto por medio de planos constructivos. 
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Simetría: Es la distribución armónica y equilibrada de las fases y espacios alrededor de 
una línea.  
 
Vistas: Es la imagen que se percibe cuando observamos un paisaje natural o urbano; es 
capaz de producir sensaciones de bienestar o de desagrado. 
 
Unidad: es fundamental en la organización del diseño; pero no solo debemos relacionar 
las partes en una totalidad sino que debe ser atractiva para lograr que tenga variedad. 
Esto se logra mediante el contraste, la tensión espacial, las relaciones de semejanza o la 
disonancia. 
 
Ritmo: Es la disposición periódica y armoniosa de elementos, es el movimiento que se 
logra mediante una recurrencia regular. El ritmo difiere de la repetición simple en el 
sentido de que es una recurrencia esperada. 
 
Equilibrio: Es una compensación visual entre las diferentes partes del Diseño. Puede ser 
axial u oculto. 
El equilibrio axial es la distribución armónica y equilibrada de formas y espacios alrededor 
de una línea o eje. Dicho equilibrio se divide en: 
 
Equilibrio en simetría. 
Equilibrio de formas simétricas y color asimétrico o viceversa. 
Simetría aproximada 
Equilibrios axiales radiales, donde el control de las atracciones opuestas se da por la 
rotación alrededor de un eje central. 
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NORMA TECNICA OBLIGATORIA NICARAGUENSE DE ACCESIBILIDAD 
(NTON) 
BU: Barreras Urbanísticas. Son las existentes en las vías públicas así como  
en los espacios libres de uso público.  
BA: Barreras Arquitectónicas. Son las existentes en el interior y exterior de  
los edificios, tanto públicos como privados.  
BT: Barreras en los Transportes. Son las existentes en los medios de  
Transporte.  
BCS: Barreras en las Comunicaciones Sensoriales. Son todos aquellos  
Impedimentos que dificulten la emisión o recepción de mensajes a través de  
Los medios o sistemas de comunicación sean o no de masas.  
Bordillo: Elemento físico que indica el cambio de nivel entre la calzada y  
Cualquiera de los elementos siguientes: mediana, separador lateral y faja verde. Si  
Éstos están ubicados en los andenes se llaman bordillos de andenes y en el caso  
Que estén ubicados en las calles se llaman bordillos de cunetas.  
Calzada: Es la parte de la vía que se utiliza para la circulación vehicular, provista 
de señalizaciones horizontales adecuadas sobre el pavimento con el fin de dirigir 
con claridad el tráfico vehicular, así como de garantizar la circulación peatonal.  
Contraste: Diferencia notable que existe entre personas o cosas.  
Contraste visual: Es la diferencia de la luminosidad entre dos elementos que se 
observan, los que pueden presentar tonalidades diferentes así como pigmentación 
de color diferente. Al aumentar el contraste de un objeto este se hace mas visible 
y la potencia de iluminación aumenta de un 15% a un 20%. El contraste debe ser 
entre un 50% y un 60%.  
Contraste de Textura: Es la variedad entre dos o mas objetos por diferencia  
Sensorial del material de superficie expuesta.  
Contraste de Sonido: Es la diferencia audible entre el sonido del entorno y el  
Sonido emitido por el servicio a utilizar.  
Discapacidad:  
Según la clasificación internacional de la funcionalidad, se define la  
Discapacidad como el resultado de la interacción entre una persona con una  
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Limitación temporal o permanente de tipo sensorial, motriz o psíquica y las  
Barreras en el medio.  
Según la Ley 202, discapacidad se define como cualquier restricción o  
Impedimento en la ejecución de una actividad, ocasionada por una deficiencia  
Física o psíquica que limite o impida el cumplimiento de una función que es  
Normal para esa persona, según la edad, el sexo y los factores sociales y  
Culturales.  
Deficiencias motoras. Son todas aquellas limitaciones físicas que impiden la  
Movilización y desplazamiento adecuado de una persona, sea temporal o  
Permanente, congénito o adquirido.  
Usuarios de silla de ruedas: Personas que para realizar cualquier actividad  
Precisan de una silla de ruedas.  
Deficiencias sensoriales: Son todos aquellos trastornos que impiden una  
Percepción adecuada del entorno debido a la ausencia total o parcial de las  
Capacidades sensitivas.  
Deficiencia visual. Es el trastorno de las funciones visuales que provocan  
Dificultades en el proceso de percepción de los objetos del medio circundante.  
Deficiencia auditiva. Es la pérdida total o parcial de la audición.  
Diseño universal. Es aquel que considera que el hábitat, los productos, el  
Entorno y las comunicaciones deben ser accesibles para toda la población,  
Respetando la diversidad humana, promoviendo la inclusión y la integración;  
Asimismo señala que en la planificación urbana y arquitectónica deben tomarse  
En cuenta los siguientes principios:  
Uso equiparable: cuando el diseño cumpla con las siguientes pautas:  
Que sea consumible por personas con diversas capacidades,  
Que evite la segregación o estigmatización,  
Que proporcione privacidad, garantía y seguridad,  
Que sea tecnológicamente apropiado al medio.  
Flexible: cuando se acomode a las preferencias y habilidades individuales:  
Cuando brinde posibilidades de elección,  
Cuando facilite la exactitud y precisión;  
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Cuando se adapte al ritmo del usuario.  
Simple e intuitivo: cuando el uso del diseño sea fácil de entender, atendiendo  
a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de  
Concentración actual del usuario.  
Información perceptible:  
Que transmita de manera eficaz la información 
Que use diferentes modos para presentar de manera redundante  
La información;  
Que proporcione contraste suficiente entre lo general y lo específico;  
Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos  
Usados por personas con limitaciones sensoriales.  
Tolerancia al error: que disponga los elementos para minimizar los riesgos y 
errores; proporcione advertencias sobre peligros y errores.  
Que exige poco esfuerzo físico: que el diseño pueda ser usado eficaz y  
Confortablemente con un mínimo de fatiga, permitiendo una posición corporal  
Neutra que minimice las acciones repetitivas y el esfuerzo físico continuado.  
Tamaño y espacio para el acceso y uso: que proporcione un tamaño y  
Espacio apropiado para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo  
Al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.  
Elementos de Urbanización: Se consideran elementos de urbanización las  
Calzadas, aceras, callejones peatonales, áreas comunales, redes de  
Infraestructura y otras que se realicen en las vías públicas con el planeamiento  
Urbanístico accesible.  
Ergonomía: estudio de las relaciones entre el trabajo, el trabajador y el  
Medio. Sin embargo la ergonomía no se aplica únicamente a las áreas de  
Trabajo, esta puede y debe emplearse en cualquier lugar donde el hombre pase la  
Mayor parte de su tiempo en contacto con mobiliario o equipo, ya sea trabajando,  
Por ocio, por estudios o por salud.  
Espacios:  
Accesibles: consideramos que un espacio es accesible, cuando se  
Ajusta a los requisitos funcionales y dimensiones que garantizan su  
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Utilización, de forma autónoma y con comodidad, por parte de las  
Personas con limitación física o con movilidad reducida.  
Practicables: se considera un espacio, cuando sin ajustarse a todos los  
Requisitos anteriormente citados no impida su utilización a las personas  
Con limitación física o movilidad reducida.  
Adaptables o mutables: se considera un espacio adaptable, cuando mediante  
Modificaciones que no afecten a su configuración esencial, pueda  
Transformarse, como mínimo, en practicable.  
Espacios libres de uso público: son todos aquellos sitios que forman parte  
Del dominio público así como los que forman parte de bienes de propiedad  
Privada y son susceptibles de ser utilizados por el público en general, ya sea  
O no mediante el pago de un importe, cuota o similar.  
Espacios urbanos: se consideran espacios urbanos todas las vías, áreas  
Comunales, plazas y los espacios que por sus características sean de uso  
Común o de dominio público y que se encuentren fuera de los límites de  
Propiedad privada.  
Espacios públicos: se consideran espacios públicos aquellos que  
Proporcionan el acceso o circulación de un punto a otro, la comunicación  
Espontánea entre los ciudadanos y la percepción de la ciudad.  
Los espacios públicos se pueden clasificar en base a la propiedad en:  
Los que el estado destine para uso o servicio público.  
Los que aún siendo parte de los bienes privados, por sus  
Funciones sean utilizadas para brindar servicio público.  
Los espacios susceptibles de ser utilizados por el público en  
General, independientemente del pago o no de un arancel, importe, cuota o  
Similar.  
Espacios Urbanos Accesibles: Son todos aquellos espacios urbanos que se  
Ajustan a los requisitos funcionales y dimensiones que garantizan su utilización,  
De forma autónoma y con comodidad, por parte de las personas en situación de  
Limitación física o con movilidad reducida.  
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Franjas Guías: Cambio de textura y color en el pavimento a todo lo largo  
de aceras, andenes y pasillos que conforman los itinerarios accesibles.  
Itinerario: Espacio, ruta, camino o recorrido de paso que permite acceder a  
Diferentes sitios de la ciudad o de un edificio.  
Persona con limitación: Es una persona que tiene limitada su capacidad  
Física, impidiéndole utilizarla o de relacionarse con el medio , sea temporal o  
Permanente.  
Las limitaciones más frecuentes son las provenientes de:  
Dificultades de maniobra: aquellas que limitan la capacidad de acceder a los  
Espacios y de moverse en ellos.  
Dificultades para salvar desniveles: las que se presentan cuando se ha de  
Cambiar de nivel de piso o superar un obstáculo aislado dentro de un  
Itinerario.  
Dificultades de alcance: Son aquellas que no presentan medios o  
Condiciones para llegar a los objetos.  
Dificultades de control: Es un tipo de discapacidad que consiste en  
Cualquier alteración o neurológica o física de una persona.  
Dificultades de percepción: son las que se presentan cuando no existe el  
Debido contraste o señalización adecuada para ser percibidos como consecuencia  
De deficiencias visuales y auditivas.  
Mobiliario Urbano: Es todo elemento que se encuentre en las vías, espacio  
Urbano y / o espacio público, destinado para una función específica (semáforos,  
Postes de señalización, cabinas telefónicas, rampas y otros) o para  
Ornamentación (fuentes públicas, kioscos, monumentos, vallas publicitarias y  
Otros).  
Personas con movilidad reducida: son aquellas que temporal o  
Permanentemente, tienen limitada su capacidad de desplazarse.  
Reflectancia de los colores: Cantidad de luz que un color refleja. Por  
Ejemplo:  
Gama clara  
Amarillo pálido 78%  
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Naranja (Amarillo fuerte) 71%  
Gris 58%  
Gama oscura  
Rojo 20%  
Verde oscuro 18%  
Azul oscuro o negro 09%  
Urbanización: Es toda intervención del hombre sobre un terreno definido y  
En el cual se propone el trazado de lotes para construcción de viviendas,  
Construcciones públicas y/o privadas, contando con los elementos de  
Urbanización básica para brindar una adecuada calidad de vida.  
Vía pública accesible: es accesible cuando cumple los siguientes  
Requerimientos:  
Si constituye un itinerario accesible para los peatones.  
Si constituye un itinerario accesible mixto de peatones y vehículos, sin  
Detrimento de las condiciones físicas o sensoriales del peatón.  
Si los elementos de urbanización son accesibles.  
Si el mobiliario urbano se ha diseñado y dispuesto de una forma accesible.  
NORMAS DE DISEÑO PARA ESPACIOS URBANOS.  
DISPOSICIONES GENERALES:  
La planificación urbana se efectuará de manera que resulte accesible para todas  
Las personas y, especialmente, para las que estén en situación de limitación física  
O con movilidad reducida.  
Los espacios urbanos públicos y/o privados existentes, así como las respectivas  
Instalaciones de servicios y mobiliarios urbanos, serán adaptados gradualmente,  
De acuerdo con un orden de prioridades que tendrá en cuenta la mayor eficacia y  
Concurrencia de todas las personas.  
El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso comunitario  
Destinados al tráfico de peatones o al tráfico mixto de peatones y vehículos, se  
Realizará de manera que resulten accesibles a cualquier persona, debiendo  
Tenerse en cuenta, anchura mínima de paso libre, los grados de inclinación de los  
Desniveles y las características de los bordillos.  
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El pavimento de los itinerarios especificados en el inciso anterior será  
Antideslizante y sin resaltes distintos a los propios del grabado de las piezas,  
Variando la textura y color del mismo en las esquinas, vados, paradas de autobús  
Y otros lugares de interés u obstáculos que se encuentren en su recorrido. Las  
Rejillas y las cajas de registro situadas en dichos itinerarios estarán enrasados con 
el pavimento circundante. Los árboles que se sitúen en los itinerarios tendrán  
Cubiertos los aporcos con rejillas u otros elementos.  
Para el diseño y trazado de los cruces se tendrá en cuenta la inclinación de las  
Pendientes, el enlace de las mismas, la anchura y el pavimento empleado. A  
Efectos de la presente norma se considerarán dos tipos de cruces: los destinados  
A la entrada y salida de vehículos a través de itinerarios peatonales, y los  
Destinados al cruce de la calzada desde los itinerarios peatonales.  
En los cruces peatonales se tendrán en cuenta, el desnivel, longitud del itinerario,  
Islas, separadores laterales, medianas y tipo de cruce.  
En los cruces peatonales que se encuentren elevados o subterráneos se deben  
Diseñar escaleras junto con rampas antiderrapantes.  
Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualesquiera otros  
Elementos verticales de señalización que deban colocarse en un itinerario o  
Espacio de acceso peatonal se diseñarán y dispondrán de forma que no  
Obstruyan la circulación y puedan ser usados con la máxima comodidad.  
Los semáforos peatonales instalados en vías públicas cuyo volumen de tráfico  
Rodado presenten peligrosidad, deben estar equipados de mecanismos que  
Emitan una señal sonora suave, intermitente y sin estridencias o de mecanismos  
Alternativos.  
El mobiliario urbano, se diseñará y ubicará de manera que pueda ser  
Usado por todos los ciudadanos y que no constituya obstáculo para el tránsito  
Peatonal.  
La construcción de elementos salientes sobre las alineaciones de fachadas  
Ubicadas en un espacio o itinerario peatonal, tales como vitrinas, toldos y otros, se  
Deben colocar o diseñar de manera que no constituyan un obstáculo para los  
Peatones.  
[PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS] Página 113 
 
Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras en la vía pública,  
Deben señalizarse y protegerse de manera que garanticen la seguridad física. 
ITINERARIOS ACCESIBLES:  
Vías peatonales:  
Las vías peatonales deben ser construidas con un ancho libre  
Mínimo de 1,50 m y una altura mínima libre de 2,40 m sobre el nivel de  
Piso terminado.  
Si presentaran pendientes no deben exceder del 10%, en su plano  
Inclinado longitudinal, si la distancia a recorrer es menor de 3,00 m.  
Si la distancia a recorrer en una pendiente es superior a los 3,00 m,  
La pendiente debe ser del 8% máximo, hasta un límite de recorrido de  
10,00 m.  
Si por las características de la topografía se imposibilita cumplir  
Cualquiera de las pendientes anteriormente mencionadas, se debe dotar  
De pasamanos, barandillas y bordillos a ambos lados del tramo para  
Evitar el deslizamiento lateral. Con una pendiente máxima no mayor del  
15%.  
La superficie del tramo con pendiente debe conformarse con un  
Material antiderrapante.  
Se debe construir un bordillo con una altura mínima de 0,10 m a los  
Lados de las vías peatonales, que presenten. Fajas verdes.  
Si presentan canales o medias cañas cubiertas con rejillas, deben  
Señalizarse con un cambio de textura en su pavimento.  
Cuando hay cauces a uno de los costados del andén, debe dotarse  
De barandales como protección, a una altura mínima de 0,90 m.  
Cuando hay cauces y/o drenajes superficiales, debe dotarse de  
Protección consistente de una malla de 2,00 m de altura.  
Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces superficiales  
Que tiendan a deteriorar los pavimentos de andenes, rampas y aceras.  
Las franjas de señalización del cruce peatonal se deben hacer  
Conforme a lo estipulado en el manual de Dispositivos de Señalización  
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Vial al menos 10,00 m antes del elemento debe haber señalización.  
Vados peatonales:  
Para resolver desniveles inferiores o iguales a 0,15 m en los itinerarios  
Peatonales se deben utilizar vados que presenten las siguientes  
Características:  
Se debe señalar con pavimento táctil en toda su superficie.  
Partirá del vado una franja señalizadora de 1,20 m de ancho con el  
Mismo material, situada en el eje del vado.  
Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos se deben  
Diseñar de forma que los itinerarios peatonales que atraviesen, no  
Queden afectados por pendientes longitudinales superiores al 12% o  
Transversales superiores al 2%.  
Los destinados a la eliminación de barreras arquitectónicas además  
De cumplir con lo anterior, se deben diseñar de forma que los 2 niveles a  
Comunicar se enlacen por un plano inclinado, cuyas pendiente  
Longitudinal y transversal sean como máximo del 8% y 2 %  
Respectivamente.  
Su ancho mínimo debe ser de 1,80 m.  
El tipo de vado recomendado es el de tres planos el que será  
Construido con tres planos inclinados.  
La acera no debe presentar cambios de nivel en un mínimo de 0,90 m  
Hasta el inicio del vado.  
El desarrollo del vado se debe realizar de forma perpendicular al  
Eje de la calle.  
Pavimentos:  
La superficie de los itinerarios peatonales debe estar conformada  
Con materiales antideslizantes.  
No debe presentar cúmulos, resaltes o concavidades que obstruyan  
La libre circulación.  
Debe variarse la textura y color de la superficie del pavimento con  
Una franja mínima de 0,60 m para indicar lugares cercanos a las  
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Esquinas de los cruces de calles, vados, paradas de autobuses y  
Obstáculos presentes en el itinerario.  
Se debe hacer uso de las franjas guías, a todo el largo del itinerario  
Accesible.  
Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces superficiales que tiendan a 
deteriorar los pavimentos de andenes, rampas y aceras.  
Franjas Guías:  
Es un cambio de textura y color en el pavimento con un ancho mínimo  
De 0,60m a todo lo largo de vías peatonales que conforman los  
Itinerarios accesibles.  
Estas podrán ser de dos tipos:  
Formas cuadradas de 0,60 m x 0,60 m espaciadas a cada  
2,00 m como máximo, ubicadas al centro del itinerario.  
En línea continua de 0,60 m de ancho, al centro y a todo lo largo del itinerario.  
Bordillo de andén:  
Se deben construir en todos los andenes que tengan faja verde a fin de  
Evitar que las personas con deficiencias visuales puedan salirse del  
Área de circulación. Deben presentar las siguientes características:  
La altura mínima del bordillo será de 0,10 m.  
Las aristas serán redondeadas.  
Deben diferenciarse con textura y colores que contrasten con el pavimento.  
Cuneta o Bordillo de Cuneta:  
Debe tener una altura máxima de 0,12 m.  
Debe rebajarse hasta el nivel del pavimento de la calzada, en los  
Sitios donde se considere paso de peatones con discapacidad.  
En las esquinas de cruce de calles, debe rebajarse la cuneta o  
Bordillo de cuneta al terminar el radio de curva de cuneta.  
No debe presentar aristas vivas.  
 
 
Rampas:  
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 Son elementos con pendientes mínimas utilizados para facilitar la  
Circulación y transporte de las personas con movilidad reducida, deben  
Cumplir con las siguientes características:  
Deben tener un ancho mínimo libre de 1,50 m.  
Deben presentar tratamientos de pisos o pavimentos que sean antideslizantes.  
Deben poseer pasamanos dobles, el primero a una altura 0,75 m y  
El segundo a 0,90 m del nivel de piso terminado. Dichos pasamanos  
Deben prolongarse 0,45 m de su final cuando las rampas sean largas.  
Se deben colocar pavimentos de diferente textura y color al principio  
Y final de la rampa ó cambio de nivel.  
Las pendientes no deben exceder del 10%, en su plano inclinado  
Longitudinal, si la distancia a recorrer es menor de 3,00 m.  
Si la distancia a recorrer en una pendiente es superior a los 3,00 m  
La pendiente debe ser del 8% máximo, hasta un límite de recorrido de 9,00 m.  
EI área de descanso de las rampas será de 1,50 m de profundidad y  
Se ubicaran a cada 9 m de longitud.  
Gradas y escaleras:  
Las gradas y escaleras ubicadas en los espacios urbanos, deben Cumplir con las 
siguientes características generales:  
La huella debe ser de 0,30 m con material antideslizante y sin  
Resaltes, y las contrahuellas de 0,17 m como máximo.  
Cada doce escalones como máximo, se deben colocar descansos de 1,20 m de 
profundidad como mínimo.  
Los pasamanos deben situarse a ambos lados y tener una altura de  
0,90 m del nivel de piso terminado y prolongarse 0,45 metros desde el primer y 
último escalón.  
Los pasamanos deben tener un diseño ergonómico, de tal manera que permitan 
adaptar la mano a la sección del elemento. Estos deben estar separados de los 
paramentos verticales un mínimo de 0,05 m.  
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Si la sección de los pasamanos es circular su diámetro no debe ser mayor de 
0,05m. La altura libre entre el nivel de piso terminado y cualquier superficie 
saliente debe ser de 2,10 m.  
EI ancho de cada tramo de la escalera debe ser de 1,20 m mínimo.  
En caso que el área bajo escalera quede libre, se debe restringir la circulación 
peatonal a fin de evitar accidentes.  
Semáforos Peatonales:  
Estos deben estar colocados en los cruces peatonales, cumpliendo con las 
siguientes características:  
Serán acústicos y emitirán una señal sonora que indique el tiempo de paso de 
peatones, a petición del usuario mediante una orden a distancia.  
Si los semáforos son colocados en elementos verticales, dichos elementos deben 
tener una sección transversal redondeada.  
Rejillas:  
Son todos los elementos que se utilizan para cubrir canales de drenajes y huecos 
sobre las aceras y vías peatonales en los sitios donde se considere paso de 
peatones. También, se utilizan para cubrir los pozos de visita y alcantarillas 
ubicados en las calzadas. Se debe evitar que estos contengan orificios mayores 
de 0,01 m y su superficie debe ser texturizada y enrasada al pavimento.  
Alternativas para solucionar la colocación de rejillas:  
Si éstas se construyen de láminas metálicas de 0,05 m de ancho, deben estar 
separadas a una distancia no mayor de 0,01 m entre sí y colocadas 
transversalmente a la dirección de la circulación.  
Si se construyen de varillas de acero, deben formar una estructura reticulada con 
dimensiones no mayores de 0,015m x 0,015 m.  
Estas rejillas deben colocarse a nivel de la superficie que conforma el pavimento.  
Estacionamientos:  
Los estacionamientos de uso restringido y no restringido, que estén al servicio de 
un edificio público o privado, deben tener disponibles espacios de estacionamiento 
de tipo accesible para vehículos que transporten personas con movilidad reducida, 
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en una cantidad acorde a la capacidad y tipología del edificio, así como cumplir 
con las siguientes características:  
Estos espacios deben estar lo más próximo posible a los accesos peatonales y al 
acceso principal del edificio.  
Los espacios deben estar señalizados con el símbolo internacional de 
accesibilidad en el pavimento y en un rótulo vertical en un lugar visible.  
Los espacios de estacionamiento accesibles deben tener dimensiones mínimas 
para el vehículo de 2,50 m x 5,50 m.  
Debe disponerse de una franja compartida y que permita la inscripción de un 
círculo de 1,50 m de diámetro, colocado en el costado lateral del espacio de 
estacionamiento.  
Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces superficiales que tiendan a 
deteriorar los pavimentos de los estacionamientos y demás áreas de circulación 
peatonal.  
Mobiliario Urbano Accesible:  
Se considera que un mobiliario urbano es accesible si cumple con las siguientes 
características:  
La ubicación del mobiliario urbano debe presentar un espacio libre de obstáculos 
con un ancho mínimo de 1,50 m y con una altura mínima de 2,40 m.  
Estar colocados a los lados del área de circulación.  
Carentes de aristas vivas.  
No tener adosados cables eléctricos expuestos, polo a tierra o similares.  
Plazas, Parques y Miradores:  
Son sitios de referencia contenidos en un itinerario, que sirven de distribución, 
esparcimiento, recreación, encuentros y descanso. Pueden encontrarse dentro, en 
el perímetro o fuera del contexto urbano y de acuerdo a su uso y función deben 
ser accesibles para todas las personas, cumpliendo los siguientes requerimientos:  
Todo el mobiliario debe estar colocado a los lados del área de circulación.  
La ubicación del mobiliario urbano, distribuido en ellos debe presentar espacios 
libres de obstáculos con un ancho mínimo de 1,20 m y con una altura mínima de 
2,40 m.  
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Deben estar dotados con servicios sanitarios accesibles. Conforme lo dispuesto en 
el #5.17. De la presente norma.  
Si presentan calzadas deben estar señalizadas con textura y franjas que 
contrasten sobre el pavimento y dispuestas transversalmente a la calzada.  
Si poseen estacionamientos deben contar con espacios para vehículos que 
transporten personas con movilidad reducida, señalizados con el símbolo 
internacional de accesibilidad en el pavimento y en un rótulo vertical colocado en 
un lugar visible. Cumplir además con lo señalado en el # 5.14.  
Se debe diseñar de forma independiente la circulación de personas en bicicletas, 
patinetas, patines y similares que puedan generar problemas a la libre circulación 
peatonal.  
Los parques que posean áreas de juegos infantiles deben contar con protección 
perimetral con una cerca o malla a una altura mínima de 1,00 m.  
Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces superficiales que tiendan a 
deteriorar los pavimentos de andenes, rampas y aceras.  
Servicios Sanitarios:  
Los espacios urbanos que cuenten con servicios sanitarios, deben cumplir las 
siguientes condiciones:  
Tener un vano para puerta de 0,90 m de ancho libre con el abatimiento hacia el 
exterior y una altura libre mínima de 2.10 m.  
Dejar un espacio libre de 1,50 m de diámetro como mínimo hasta una altura del 
nivel de piso de 0,70 m que permita el giro de 360º a un usuario en silla de ruedas.  
El espacio mínimo necesario para colocar una ducha, inodoro y lavamanos es de 
1,80 m de ancho por 2,50 m de largo.  
Debidamente señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad.  
Se debe reservar al menos un servicio sanitario accesible por sexo.  
Lavamanos:  
No deben tener en su parte inferior elementos u obstáculos que impidan la 
aproximación de una silla de ruedas, por lo tanto no debe tener pedestal.  
La grifería se accionará mediante mecanismos de presión o palanca, y en 
contraste de color con el entorno.  
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La fijación del lavamanos debe ser suficientemente fuerte para resistir el apoyo de 
una persona.  
Deben colocarse a una altura superior máxima de 0,85 m sobre el nivel de piso 
terminado.  
Los lavamanos deben estar en contraste con el fondo.  
En caso de llevar espejos estos serán regulables, colocados sobre el lavamanos.  
Inodoros:  
El asiento del inodoro debe estar a una altura máxima de 0,45 m del nivel de piso.  
A ambos lados del inodoro se instalarán barras horizontales de apoyo texturizado, 
sujetado firmemente a una altura de 0,75 m con una sección de 0,05 m de 
diámetro; en contraste de color con el entorno.  
Se recomienda que el inodoro sea de tipo adosado a la pared y a 0,30 m del nivel 
de piso terminado.  
Se recomienda que el inodoro sea tipo adosado a la pared.  
Se recomiendan letrinas accesibles de 2,00 m X 1,50 m.  
Urinarios  
La aproximación de los urinarios debe ser siempre frontal, garantizándose 
espacios de 1,50 m x 1,50 m para su correcto uso.  
La altura de los mecanismos de descarga estará a 1,00 m sobre el nivel de piso 
terminado.  
La altura inferior del urinario será como máximo de 0,45 m.  
Las barras de apoyo se deben colocar en forma vertical a ambos lados del urinario 
con una distancia de 0,80 m.  
Deben estar en contraste de color con el entorno.  
Duchas Estas deben cumplir con las siguientes características:  
Las dimensiones de la ducha serán de 1,20 m x 1,80 m.  
El área de la ducha no debe tener bordillo. Evitando cambios  
Bruscos con el resto del piso.  
El cambio de nivel debe ser tratado por medio de un chaflán con una  
Pendiente del 60%.  
El acabado del piso será antideslizante.  
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El tragante será con orificios menores de 0,02 m.  
Se debe colocar una banca de 0,40 m de fondo y situado a una altura de 0,45 m 
sobre el nivel de piso terminado de la ducha, la cual deberá ser móvil o abatible.  
Dispondrá de una barra vertical de apoyo texturizada con un diámetro de 
fuertemente fijada a la pared, con el borde inferior situado a una altura de 0,75 m y 
el superior de 2,10 m los que podrán servir además para fijar la regadera, y 
graduar su altura.  
La barra vertical estará en contraste de color con la pared.  
La grifería se coloca en el centro del lado más largo, a una altura respecto al suelo 
de 1,00 m y se accionará mediante mecanismos de presión o palanca.  
Cabinas telefónicas:  
Las cabinas telefónicas ubicadas en espacios urbanos o públicos se consideran  
Accesibles si cumplen las siguientes características:  
Se deben instalar en espacios fácilmente localizables.  
En caso de baterías de cabinas telefónicas, los teléfonos accesibles se deben 
colocar en los extremos.  
Las dimensiones de las cabinas debe ser de 1,10 m x 1,40 m.  
La altura de los diales, monederos, tarjeteros, auriculares, y otros elementos debe 
estar comprendida entre 0,90 m y 1,20 m medidos desde el nivel de piso.  
Los teclados deben estar diseñados en alto relieve y ser manejables para  
Personas con problemas en la manipulación, además la numeración debe ser  
Visible por tamaño y contraste cromático.  
Se debe colocar una repisa para el apoyo de personas y utensilios a una  
Altura de 0,80 m desde el nivel de piso con una inclinación entre 15 °y 30  
Dejando un espacio libre debajo de 0,70 m de altura.  
En todos los casos se debe prolongar hasta el suelo la proyección horizontal de la 
cabina disponer de un zócalo o elemento de fácil percepción con el  
Bastón blanco para las personas con deficiencia visual.  
Los teléfonos deben colocarse a una altura de 1,20 m sobre el nivel de piso 
Terminado.  
Se deben señalizar con el símbolo internacional de accesibilidad.  
[PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS] Página 122 
 
Bebederos ó Fuentes de Agua:  
Los espacios urbanos públicos que posean mas de dos bebederos o fuentes De 
agua, por lo menos uno debe destinarse a personas con movilidad  
Reducida, cumpliendo los siguientes requisitos:  
Debe tener una altura máxima de 0,80 m sobre el nivel de piso terminado.  
Debe estar separada de cualquier pared una distancia mínima de 0,45 m.  
Cualquier mecanismo o sistema que se utilice para accionar el chorro de  
Agua debe ser de fácil manipulación, sea este de presión o de palanca.  
Debe presentar aristas redondeadas.  
Deben estar ubicados en sitios donde no obstruyan el área de libre  
Circulación peatonal.  
5.20. Fuentes ornamentales:  
Deben estar señalizadas con diferente textura y color en el pavimento,  
Formando una franja de 1,.20 m de ancho mínimo en el perímetro.  
Si es posible, se debe dejar una franja de área verde entre la fuente y el área de 
circulación, con un ancho mínimo de 1,20 m.  
Deben presentar aristas redondeadas.  
5.21. Rótulos:  
Los rótulos y cualquier otro elemento de información deben disponerse de la  
Siguiente manera:  
Estar ubicados en sitios donde no obstruyan el área de libre circulación  
Peatonal.  
Colocarse a una altura mínima de 2,40 m sobre el nivel de piso terminado.  
